

Etape 3

- Trafikafvikling
- Regnvandsbed - Gravehold 1
- Regnvandsbed - Gravehold 2
- Byggeplads

Note:
 Etape 3 fortsætter gravehold 1 på Sæbyholmsvej med bed SÆ35, efterfølgende SÆ31 og sidst SÆ28. Gravehold 2 fortsætter på Kjærsholmsvej med bed KJ32, derefter bed KJ17 og til sidst KJ26.
 Det tilsikres at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

Bed nr. SÆ35	9 dage	ti 08-04-25	fr 18-04-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ31	12 dage	ma 21-04-25	ti 06-05-25	Gravehold 1
Bed nr. SÆ28	9 dage	on 07-05-25	ma 19-05-25	Gravehold 1
Bed nr. KJ 32	9 dage	fr 13-04-25	on 23-04-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ17	12 dage	to 24-04-25	fr 09-05-25	Gravehold 2
Bed nr. KJ26	9 dage	ma 12-05-25	to 22-05-25	Gravehold 2



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større
 KJ32 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret
 SÆ23 Ny overkørsel
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

1	2024-03-07	perv/cmou	Se ovenstående	
0	/	/		
REV.	DATO	TEGN./KONTR.	RETTELSER	
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MAL
2023-12-15				1:1000
FORMAT		1050x594		
TEKST		ENHED		ENHED
I2525-01-06-002-02-23 Søholm		m		COORDINATYSYSTEM
Oversigtskort		ETRS89 UTM-32N		PROJEKTSYSTEM
GF Søholm		DVR90		REV
DOCUMENT NUMBER		LAR-AF-00342-00		1

