

## Etape 7

-  Trafikafvikling
-  Regnvandsbed - Gravehold 1
-  Regnvandsbed - Gravehold 2
-  Byggeplads

**Note:**  
 Etape 7. Gravehold 1 rykkes til Kjærstrupvej og etablerer magasin KJ52- og KJ52-2 og derefter afslutter med magasin KJ10.  
 Gravehold 2 fortsætter på Alstrupvej med bed AS21, derefter bed AS25 og afslutter med AS29.  
 Det tilsikres at trafikken kan passere tidligere bede inden det næste påbegyndes.

KJ52-1 og KJ52-2	14 dage	on 22-10-25	ma 10-11-25	Gravehold 1
KJ10	12 dage	ti 11-11-25	on 26-11-25	Gravehold 1
Bed nr. AS21	9 dage	on 22-10-25	ma 03-11-25	Gravehold 2
Bed nr. AS25	12 dage	ti 04-11-25	on 19-11-25	Gravehold 2
Bed nr. AS29	12 dage	to 20-11-25	fr 05-12-25	Gravehold 2



KJ28 Bed fjernet, KJ17 gjort større  
 KJ38 Ny overkørsel, placering af bed ændret, placering af bump ændret  
 SÆ23 Ny overkørsel  
 SÆ30 Placering af bed ændret, placering af bump ændret  
 AL29 Ny overkørsel, placering af bed ændret

1	2024-03-07	perv/mou	Se ovenstående	
0	/	/	/	/
REV.	DATE	TEGN./KONTR.	RETTELSE	
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MAL
2023-12-15				1:1000
FORMAT		1050x594		
TEKST		HOFOR A/S		ENHED
12525-01-06-002-02-23 Søholm		Orestads Boulevard 35		m
Oversigtskort		2300 København S.		COORDINATYSYSTEM
GF Søholm		Grønne veje		ETRS89 UTM-32N
DOCUMENT NUMBER		LAR-AF-00342-00		NOTESYSTEM
				DVRS0
				REV
				1

